


お墓ができるまで

お墓を建てる時期に決まりはない。一般には亡くなって一周忌、三回忌の法要までに建てる人が多いです。また 生前に建立される方もいます。

必要日数



石材店に相談

現地や店頭にて
説明を受け
見積書を作成

石材店決定

打ち合わせ

見積書の再確認 及び 石種決定
建墓日、法要の日付を決定
字彫原稿作成

石材加工

加工期間は約1ヶ月程度

字彫決定



建墓工事

工事完成

お客様の完成検査

引き渡し

開眼(建碑)法要



開眼(建碑)法要の詳細は
入魂式・納骨式の資料を参照